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Anotacija

Dokumente aprasomas sistemos ,Uzrasy knygelé” kirimo ir palaikymo projekto planas.
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Apzvalga

Projektas skirtas asmeninio jrankio ,Uzrasy knygelé” suklrimui ir palaikymui. Jrankis bus laisvai
prieinamas privatiems ir verslo naudotojams. Jrankio kiréjas — UAB ,,UZrasija“.

Tikslai ir apimtis

Projekto tikslai

Projekto tikslas Prioritetas Komentaras/Aprasymas/Nuoroda
Funkciniai tikslai: 1 Zr. reikalavimy specifikacijg
Verslo tikslai: 2

Pateikti klientams jrankj kaip jmonés
reklamine priemone

Jrankis turi bati pradétas platinti ne
véliau nei 2011 m. vasarj.

Jrankio kdrimui turi bati sunaudota ne
daugiau kaip 5 Zmogaus ménesiai
darby.

Technologiniai tikslai: 3
Jrankis turi veikti populiariausiose OS

Jrankis turi leisti uzrasus kurti
jvairiomis kalbomis (su skirtingais
diakritiniais zenklais)

Kokybés tikslai: 1

Kokybé turi bati ne prastesné nei
egzistuojandiy panasiy nemokamy
jrankiy

Projekto apimtis

Projektas apima

Projektas apima Sistemos sukdrima ir palaikymg. Projekto darbo produktai apibréziami skyriuje
Darbo produktai.

Projektas neapima
Projektas neapima:

e Sistemos platinimo aplinkos sukdrimo

Organizavimas

Projekto vadovas

‘ Role Vardas, pavarde
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Rolé

Vardas, pavardeé

Projekto vadovas

Petras Projektauskas

Techninis projekto vadovas

Rokas Programeris

Projekto vidinés funkcijos

apimtis

patvirtinimas

Funkcija Atsakingas asmuo Komentaras
Konfigdracijos ir pakeitimy | Ausriné Konfigyté
valdymas
Testavimo komandos Deimantas Testutis
vadovas
Programavimo komandos | Vytautas Programeris
vadovas
Analitikas Simona Reikalaité
Projekto komanda
Vardas, pavardeé Priskyrimas projektui | Komentaras
Petras Projektauskas 50%
Simona Reikalaité 50%
Rokas Programeris 100%
Vytautas Devas 100%
Ausriné Konfigyté 20%
Deimantas Testutis 60%
Esant poreikiui komanda gali bati
keiCiama/papildoma
Susije projektai
Projektas Vadovas Priklausomybé Komentaras
Reklaminé Rimas Marketis Reklamine kampanijg Reikalinga, kad iki
kampanija planuojama paleisti 2011- projekto pradzios
“Neatsilik” 02-05 Sistema bty sukurta
Jmonés intraneto Irmantas Vadys Projekto testavimo vadovu | Suderinti Deimanto
papildymas numatytas Deimantas pritraukima prie UK
naujomis Testutis. Proj.pabaiga — projekto, jei reikés
funkcijomis 2010.10.31 anksciau nei 10.31
Tvarkarastis ir biudzetas
Darby grafikas ir etapai
Etapas Aprasymas Kriterijai Planuojama data
EO Projekto pradzia ISskirtas biudzetas 2010-10-04
ApibréZiami projekto tikslai ir Gautas vadovybés 2010-10-06
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Etapas Aprasymas Kriterijai Planuojama data
El Planavimo pradzia Apimtis ir koncepcija 2010-10-06
apibrézta
ApibréZiamas projekto planas | Gautas vadovybés 2010-10-08
patvirtinimas
E2 Projektavimo pradzia ApibréZtas projekto planas, | 2010-10-11
resursai iSskirti
Renkami reikalavimai, Suderinti reikalavimai ir 2010-10-29
apibréziama architektdra, sistemos projektas
projektuojama Sistema
E3 Karimo pradzia Suderinti reikalavimai ir 2010-11-01
sistemos projektas
Sistemos programavimas, Sukurtas Sistemos kodas. 2011-01-14
testavimas ir dokumentavimas | Gautas testavimo
komandos patvirtinimas
sistemos isleidimui.
E4 Sistemos iSleidimas Sistema sukurta, iStestuota | 2011-01-17
ir dokumentuota
Sistema ir jos dokumentacija Perduoti visi reikalingi 2011-01-17
perduodama Sistemos darbo produktai
platinimo projekto komandai
E5 Sistemos kirimo pabaiga Sistema atiduota platinimui | 2011-01-19
ISmokty pamoky susirinkimas | - 2011-01-19
E6 Sistemos palaikymas - 2011-01-19
Naudotojy rasty klienty Bus nuspresta
taisymas, pakeitimy véliau
realizavimas

Projekto grafikg projekto vadovas perzilri kartg per savaite ir, esant reikalui, koreguoja.

Biudzetas

Kategorija
EO El

Biudzetas pagal etapus, kLt
E2 E3 E4

ES

Zmogiskieji istekliai (vidiniai)

Zmogiskieji istekliai (iSoriniai)

Programiniai jrankiai

Jranga

Mokymai

Keliavimo iSlaidos

Kita

IS viso

Matavimai

Duomeny tipas Tikslas

Atsakingas asmuo

Pasikeitusiy reikalavimy
skaiCius

ISmatuoti analizés efektyvuma,
kontroliuoti jtakg projekto eigai

Simona Reikalyté
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Duomenuy tipas

Tikslas

Atsakingas asmuo

Defekty, rasty iki E4, skaicius

ISmatuoti programavimo/testavimo
efektyvuma, jtaka projekto eigai

Deimantas Testutis

Defekty, rasty po E4, skaitius

ISmatuoti testavimo efektyvuma

Deimantas Testutis

Matavimai atliekami kas savaite.

Papildomi matavimai, siekiant uztikrinti Sistemos ir proceso kokybe, gali bati apibréZzti testavimo

plane.

Projekto rizikos

Rizika Poveikis | Tikimybé Sprendimas

Besikeiciantys reikalavimai gali Didelis Vidutiné Sekti ir kontroliuoti besikei¢ianciy
jtakoti projekto grafikg reikalavimy skaiciy

Testavimo vadovas (Deimantas Vidutinis Didelé Reikalavimy perzitrg atlieka kiti
Testutis) priskirtas prie kito asmenys arba suderinamas
projekto reikalavimy karimo ankstesnis Deimanto pritraukimas
fazéje

Esant vélavimui bus jtakojama Didelis Didelé Projekto pabaigos data humatyta
reklaminés kampanijos projekto 2011-01-19, paliekant atsarginio
pradzia laiko.

Rizikas projekto vadovas perzidri kas ménesj arba esant poreikiui, apie pakitusias rizikas pranesa
vadovybei projekto ataskaitoje.

Komunikacija ir ataskaitos

Kpmunikacijos Metodas/jrankis Daznumas Informacija Dava.iai /
tipas atsakingi
Vidiné komunikacija:
Projekto Gyvai Kas savaite | Projekto biisena, Projekto
komandos ir esant problemos, rizikos, komanda / pr.
susitikimai poreikiui pasikeite reikalavimai Vadovas
Dalijimasis SVN repozitorija, | ISkart turint | Visa projekto Projekto
projekto el. pastas duomenis dokumentacija ir komanda / konf.
duomenimis ataskaitos Vadovas
Etapo pabaigos Gyvai Baigiantis Projekto blsena Pr.vadovas,
susitikimai etapui (progresas) tech.vadovas,te

st.vadovas,vado

vybés atstovas
ISmokty pamoky Gyvai, susitikimo | E5 Patirties apibendrinimas | Projekto
susitikimas protokolas komanda, kiti

saugomas SVN suinteresuoti

asmenys
ISoriné komunikacija ir ataskaitos:
Projekto MS Excel Kas ménesj | Projekto bisena: Projekto
ataskaitos - progresas vadovas

- prognoze
- rizikos
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Komunikacijos Metodas/jrankis Daznumas Informacija Dalyviai /
tipas atsakingi
Valdybos Telekonferencijos | Kas Projekto ataskaitos Projekto
susirinkimai meéneés;, aptarimas, sprendimy vadovas,
esant priémimas valdyba
poreikiui
Darbo produktai
ID Darbo produktas Planuojama data
D1 Projekto planas 2010-10-08
D2 Sistemos architektira/projektas 2010-10-29
D3 Sistemos reikalavimy specifikacija 2010-10-29
D4 Sistemos testavimo planas 2010-11-02
D5 Sistemos testavimo ataskaita 2011-01-14
D6 Sistemos dokumentacija 2011-01-11
D7 Projekto iSmokty pamoky susitikimo protokolas 2011-01-19

Kiti darbo produktai gali bati apibréZiami testavimo plane ar kituose projekto dokumentuose.

Kokybés uztikrinimas
Uz kokybés uztikrinimg atsakingas projekto vadovas. Uz kokybés uztikrinimui reikalingg informacijos

pateikimg atsakinga testavimo komanda. Reikalingi pateikimui duomenys suderinami testavimo
plane.

Konfigiracijos ir pakeitimy valdymas

Visa projekto dokumentacija saugoma Subversion konfigdracijos valdymo jrankyje.
Sutrumpinimai ir apibrézimai

UK Uzrasy knygelé

Sistema  Jrankis “Uzrasy knygelé”

Susije dokumentai

Reikalavimy specifikacija: uzrasu knygele - reikalavimu specifikacija.pdf

Testavimo planas: uzrasu knygele - testavimo planas — Vardas Pavarde Grupe.pdf

Pakeitimy istorija

Nr. Psl./ Aprasymas Data
Skyrius

1 Pradiné versija 2010.09.28
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