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Apžvalga 

Projektas skirtas asmeninio įrankio „Užrašų knygelė“ sukūrimui ir palaikymui. Įrankis bus laisvai 

prieinamas privatiems ir verslo naudotojams. Įrankio kūrėjas – UAB „Užrašija“. 

Tikslai ir apimtis 

Projekto tikslai 

 

Projekto tikslas  Prioritetas Komentaras/Aprašymas/Nuoroda 

Funkciniai tikslai: 1 Žr. reikalavimų specifikaciją 

   

Verslo tikslai: 2  

Pateikti klientams įrankį kaip įmonės 
reklaminę priemonę 

  

Įrankis turi būti pradėtas platinti ne 
vėliau nei 2011 m. vasarį. 

  

Įrankio kūrimui turi būti sunaudota ne 
daugiau kaip 5 žmogaus mėnesiai 
darbų. 

  

Technologiniai tikslai: 3  

Įrankis turi veikti populiariausiose OS   

Įrankis turi leisti užrašus kurti 
įvairiomis kalbomis (su skirtingais 
diakritiniais ženklais) 

  

Kokybės tikslai: 1  

Kokybė turi būti ne prastesnė nei 
egzistuojančių panašių nemokamų 
įrankių 

  

   

Projekto apimtis 

Projektas apima 

Projektas apima Sistemos sukūrimą ir palaikymą. Projekto darbo produktai apibrėžiami skyriuje 
Darbo produktai. 

Projektas neapima 

Projektas neapima: 

 Sistemos platinimo aplinkos sukūrimo 

Organizavimas 

Projekto vadovas 
 

Rolė Vardas, pavardė 
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Rolė Vardas, pavardė 

Projekto vadovas Petras Projektauskas 

Techninis projekto vadovas Rokas Programeris 

Projekto vidinės funkcijos 

 

Funkcija Atsakingas asmuo Komentaras 

Konfigūracijos ir pakeitimų 
valdymas 

Aušrinė Konfigytė  

Testavimo komandos 
vadovas 

Deimantas Testutis  

Programavimo komandos 
vadovas 

Vytautas Programeris  

Analitikas Simona Reikalaitė  

Projekto komanda 

 

Vardas, pavardė Priskyrimas projektui Komentaras 

Petras Projektauskas 50%  

Simona Reikalaitė 50%  

Rokas Programeris 100%  

Vytautas Devas 100%  

Aušrinė Konfigytė 20%  

Deimantas Testutis 60%  

  Esant poreikiui komanda gali būti 
keičiama/papildoma  

Susiję projektai 
 

Projektas Vadovas Priklausomybė Komentaras 

Reklaminė 
kampanija 
“Neatsilik” 

Rimas Marketis Reklaminę kampaniją 
planuojama paleisti 2011-
02-05 

Reikalinga, kad iki 
projekto pradžios 
Sistema būtų sukurta 

Įmonės intraneto 
papildymas 
naujomis 
funkcijomis 

Irmantas Vadys Projekto testavimo vadovu 
numatytas Deimantas 
Testutis. Proj.pabaiga – 
2010.10.31 

Suderinti Deimanto 
pritraukimą prie UK 
projekto, jei reikės 
anksčiau nei 10.31 

Tvarkaraštis ir biudžetas 

Darbų grafikas ir etapai  
 

Etapas Aprašymas Kriterijai Planuojama data 

E0  Projekto pradžia Išskirtas biudžetas 2010-10-04 

  Apibrėžiami projekto tikslai ir 
apimtis 

Gautas vadovybės 
patvirtinimas 

2010-10-06 
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Etapas Aprašymas Kriterijai Planuojama data 

E1  Planavimo pradžia Apimtis ir koncepcija 
apibrėžta 

2010-10-06 

  Apibrėžiamas projekto planas Gautas vadovybės 
patvirtinimas 

2010-10-08 

E2  Projektavimo pradžia Apibrėžtas projekto planas, 
resursai išskirti 

2010-10-11 

  Renkami reikalavimai, 
apibrėžiama architektūra, 
projektuojama Sistema 

Suderinti reikalavimai ir 
sistemos projektas 

2010-10-29 

E3  Kūrimo pradžia  Suderinti reikalavimai ir 
sistemos projektas 

2010-11-01 

  Sistemos programavimas, 
testavimas ir dokumentavimas 

Sukurtas Sistemos kodas. 
Gautas testavimo 
komandos patvirtinimas 
sistemos išleidimui. 

2011-01-14 

E4  Sistemos išleidimas Sistema sukurta, ištestuota 
ir dokumentuota 

2011-01-17 

  Sistema ir jos dokumentacija 
perduodama Sistemos 
platinimo projekto komandai 

Perduoti visi reikalingi 
darbo produktai 

2011-01-17 

E5  Sistemos kūrimo pabaiga Sistema atiduota platinimui 2011-01-19 

  Išmoktų pamokų susirinkimas - 2011-01-19 

E6  Sistemos palaikymas - 2011-01-19 

  Naudotojų rastų klientų 
taisymas, pakeitimų 
realizavimas 

 Bus nuspręsta 
vėliau 

Projekto grafiką projekto vadovas peržiūri kartą per savaitę ir, esant reikalui, koreguoja. 

Biudžetas 
 

Kategorija Biudžetas pagal etapus, kLt 

E0 E1 E2 E3 E4 E5 

Žmogiškieji ištekliai (vidiniai)       

Žmogiškieji ištekliai (išoriniai)       

Programiniai įrankiai       

Įranga       

Mokymai       

Keliavimo išlaidos       

Kita       

Iš viso       

 

Matavimai 

Duomenų tipas Tikslas Atsakingas asmuo 

Pasikeitusių reikalavimų 
skaičius 

Išmatuoti analizės efektyvumą, 
kontroliuoti įtaką projekto eigai 

Simona Reikalytė 
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Duomenų tipas Tikslas Atsakingas asmuo 

Defektų, rastų iki E4, skaičius Išmatuoti programavimo/testavimo 
efektyvumą, įtaką projekto eigai 

Deimantas Testutis 

Defektų, rastų po E4, skaičius Išmatuoti testavimo efektyvumą Deimantas Testutis 

Matavimai atliekami kas savaitę. 

Papildomi matavimai, siekiant užtikrinti Sistemos ir proceso kokybę, gali būti apibrėžti testavimo 
plane. 

Projekto rizikos 
 

Rizika Poveikis Tikimybė Sprendimas 

Besikeičiantys reikalavimai gali 
įtakoti projekto grafiką 

Didelis Vidutinė Sekti ir kontroliuoti besikeičiančių 
reikalavimų skaičių 

Testavimo vadovas (Deimantas 
Testutis) priskirtas prie kito 
projekto reikalavimų kūrimo 
fazėje 

Vidutinis Didelė Reikalavimų peržiūrą atlieka kiti 
asmenys arba suderinamas 
ankstesnis Deimanto pritraukimas 

Esant vėlavimui bus įtakojama 
reklaminės kampanijos projekto 
pradžia 

Didelis Didelė Projekto pabaigos data numatyta 
2011-01-19, paliekant atsarginio 
laiko. 

Rizikas projekto vadovas peržiūri kas mėnesį arba esant poreikiui, apie pakitusias rizikas praneša 
vadovybei projekto ataskaitoje. 

Komunikacija ir ataskaitos  
 

Komunikacijos 
tipas 

Metodas/įrankis Dažnumas Informacija Dalyviai / 
atsakingi 

Vidinė komunikacija: 

Projekto 
komandos 
susitikimai 

Gyvai  Kas savaitę 
ir esant 
poreikiui 

Projekto būsena, 
problemos, rizikos, 
pasikeitę reikalavimai 

Projekto 
komanda / pr. 
Vadovas 

Dalijimasis 
projekto 
duomenimis 

SVN repozitorija, 
el. paštas 

Iškart turint 
duomenis 

Visa projekto 
dokumentacija ir 
ataskaitos 

Projekto 
komanda / konf. 
Vadovas 

Etapo pabaigos 
susitikimai 

Gyvai Baigiantis 
etapui 

Projekto būsena 
(progresas) 

Pr.vadovas, 
tech.vadovas,te
st.vadovas,vado
vybės atstovas 

Išmoktų pamokų 
susitikimas 

Gyvai, susitikimo 
protokolas 
saugomas SVN 

E5 Patirties apibendrinimas Projekto 
komanda, kiti 
suinteresuoti 
asmenys 

Išorinė komunikacija ir ataskaitos: 

Projekto 
ataskaitos 

MS Excel Kas mėnesį Projekto būsena: 
- progresas 
- prognozė 
- rizikos 

Projekto 
vadovas 
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Komunikacijos 
tipas 

Metodas/įrankis Dažnumas Informacija Dalyviai / 
atsakingi 

Valdybos 
susirinkimai 

Telekonferencijos Kas 
mėnėsį, 
esant 
poreikiui 

Projekto ataskaitos 
aptarimas, sprendimų 
priėmimas 

Projekto 
vadovas, 
valdyba 

Darbo produktai 
 

ID Darbo produktas Planuojama data 

D1 Projekto planas 2010-10-08 

D2 Sistemos architektūra/projektas 2010-10-29 

D3 Sistemos reikalavimų specifikacija  2010-10-29 

D4 Sistemos testavimo planas 2010-11-02 

D5 Sistemos testavimo ataskaita 2011-01-14 

D6 Sistemos dokumentacija 2011-01-11 

D7 Projekto išmoktų pamokų susitikimo protokolas 2011-01-19 

Kiti darbo produktai gali būti apibrėžiami testavimo plane ar kituose projekto dokumentuose. 

Kokybės užtikrinimas 

Už kokybės užtikrinimą atsakingas projekto vadovas. Už kokybės užtikrinimui reikalingą informacijos 
pateikimą atsakinga testavimo komanda. Reikalingi pateikimui duomenys suderinami testavimo 
plane. 

Konfigūracijos ir pakeitimų valdymas 

Visa projekto dokumentacija saugoma Subversion konfigūracijos valdymo įrankyje. 

Sutrumpinimai ir apibrėžimai 

UK Užrašų knygelė 

Sistema Įrankis “Užrašų knygelė” 

Susiję dokumentai 

Reikalavimų specifikacija: uzrasu knygele - reikalavimu specifikacija.pdf 

Testavimo planas: uzrasu knygele - testavimo planas – Vardas Pavarde Grupe.pdf 

Pakeitimų istorija  

Nr. Psl./ 
Skyrius 

Aprašymas Data 

1 --- Pradinė versija 2010.09.28 

    

 

http://web.vu.lt/mif/a.stikliute/files/2010/09/uzrasu-knygele-reikalavimu-specifikacija.pdf

